
Liegenschaftsstrategie Eschenbach

Beilage 2: Provisorischer Umsetzungsplan

Teil Dorf Eschenbach

Stand: 22. März 2024

Hinweis: Vorbehalten bleiben Änderungen infolge der Gesamtstrategie über die gesamte Gemeinde

Objekt Entwicklung

Neuer Kindergarten 

Kirchacker
Neubau

Schulhaus Kirchacker Sanierung

Schulhaus Obergass Ersatzneubau

Schulhaus Dorf
Umnutzung, 

Sanierung

Schulprovisorium

Sanierung, 

Erweiterung 

best. Standort

Gemeindehaus Neubau

Erweiterung Alterszentrum Neubau

Öffentliche Parkanlage Neubau

Feuerwehrdepot Neubau

Werkhof
Umnutzung 

altes FW-Depot

Bushof Dorftreff Neubau
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Vorleistung

Submission Ingenieur-, Architektur- oder Bauarbeiten

Projektierung/Bewilligung

Umsetzung Bau/Sanierung

Befristete Nutzung

VerfahrensschritteMeilensteine

Wettbewerbskredit

Entscheid Gemeinderat

Nutzung des Provisoriums für Kindertgarten und Schule während Bau- und Sanierungsphase

Ausführung Neubau

Abbruch

Projekt.

Planungs- und Baukredit

Projektierung

Vorb./Wettbewerb

Sanierungsdauer/Etappierung noch klärenGesamtsanierung

evtl. Umzonung 

Wettbew.
Kosten / 

Vorb.
Projektierung Neubau

Vereinfachte Darstellung der Umsetzungsperiode
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